
FASE 1: Realizzazione scavi di fondazione - Scala 1:200-1:500 FASE 2: Realizzazione pali di fondazione - Scala 1:200-1:500

FASE 3: Realizzazione spalle e rilevato - Scala 1:200-1:500 FASE 4: Varo travi precompresse - Scala 1:200-1:500
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FASE 3a: REALIZZAZIONE SPALLA NORD REALIZZAZIONE RILEVATO NORD REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE MURO ANDATORE NORD LATO UNIVERSITA' REALIZZAZIONE FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO ANDATORE NORD LATO UNIVERSITA' COMPLETAMENTO RILEVATO NORD REALIZZAZIONE BAGGIOLI E FINITURE SPALLA NORD FASE 3b: REALIZZAZIONE SPALLA SUD REALIZZAZIONE RILEVATO SUD REALIZZAZIONE BAGGIOLI E FINITURE SPALLA SUD RIPROFILATURA TERRENO 
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FASE 4: COMPLETAMENTO RILEVATO NORD E SUD VARO TRAVI PRECOMPRESSE E PREDALLES MEDIANTE SOLLEVAMENTO DA TERRA, CON L'AUSILIO DI AUTOGRU, CAPACITÀ MASSIMA DI SOLLEVAMENTO PARI A 85t E RAGGIO D'AZIONE 35m GETTO SOLETTA IN C.A. POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE
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FASE 1a: REALIZZAZIONE SCAVO DI FONDAZIONE SPALLA NORD E MURO ANDATORE NORD, SINO ALLA QUOTA DI +34,70 m.s.l.m. FASE 1b: REALIZZAZIONE SCAVO DI FONDAZIONE SPALLA SUD E MURO ANDATORE SUD, SINO ALLA QUOTA DI +34,70 m.s.l.m.
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FASE 2a: REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE SPALLA NORD REALIZZAZIONE FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURI ANDATORI NORD FASE 1b: REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE SPALLA SUD REALIZZAZIONE FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURI ANDATORI SUD
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