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FASE 4 (Completamento spostamento funzioni edifici via del Termine lato Est)

LAVORAZIONI:
REALIZZAZIONI VASCHE:
- Realizzazione seconda e ultima vasca di accumulo
APRON II:
- Scavi/demolizioni
- Sottofondo/impianti
- Asfaltatura/segnaletica
ELEVAZIONI:
- Solai
- Murature
- Collocazione impianti e finiture
- BRIDGES MOBILI
COPERTURA:
- PIANO COPERTURA
- FACCIATE
SISTEMAZIONI ESTERNE:
- ESTERNI: Stratigrafie carrabili
- ESTERNI: pavimentazioni, opere a verde, ricucitura viabilità
IMPIANTI:
- IMPIANTI: Centrali tecnologiche e impianti "appesi"

N.B.
La non disponibilità dello stallo 107 sarà limitata alla realizzazione della porzione
di cantiere adiacente.

FASE 5 (Completamento spostamento funzioni edifici via del Termine lato
ovest, attivazione nuova centrale, attivazione nuove piazzole sosta
aeromobili, attivazione nuovo varco staff e mezzi)

LAVORAZIONI:
APRON III:
- Scavi/Demolizioni
- Sottofondo/impianti
- Asfaltatura segnaletica
ELEVAZIONI:
- Solai
- Murature
- Collocazione impianti e finiture
- BRIDGES MOBILI
COPERTURA:
- PIANO COPERTURA -  manto
- PIANO COPERTURA - stratigrafie e impianto visuale
- FACCIATE
SISTEMAZIONI ESTERNE:
- ESTERNI: Stratigrafie carrabili
- ESTERNI: pavimentazioni, opere a verde, ricucitura viabilità
IMPIANTI:
- IMPIANTI: Centrali tecnologiche e impianti "appesi"

FASE 6 (ultimazione lavorazioni)

LAVORAZIONI:
ELEVAZIONI:
- Ultimazione impianti e finiture
COPERTURA:
- Ultimazione copertura e facciate
SISTEMAZIONI ESTERNE:
- Ultimazione pavimentazioni, opere a verde, ricucitura viabilità
IMPIANTI:
- Ultimazione impianti e collaudi
RIMOZIONE CANTIERE

Ingresso/uscita di cantiere

Area logistica cantiere

Aree di lavorazione (scavi, vasche e
fondazioni)

Aree di cantiere

Area di stoccaggio e
prefabbricazione

Depositi temporanei

Recinzione cantiere

Recinzione aeroportuale

LEGENDA

Aree di indagine

Aree di lavorazione (strutture in
elevazione e copertura)

Cantiere tram

Aree di lavorazione (Apron parte)
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E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per 
L'AVIAZIONE CIVILEE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE

COMMITTENTE PRINCIPALE

ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. Vittorio Fanti

SUPPORTI SPECIALISTICI

PO
ST

 H
O

LD
ER

 D
I A

RE
A

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing.Claudia Naldi

POST HOLDER PROGETTAZIONE
Ing. Veronica Ingrid D'Arienzo

POST HOLDER MANUTENZIONE
Ing. Nicolino D'Ippolito

POST HOLDER AREA DI MOVIMENTO
Geom. Luca Ermini

e n g i n e e r i n g
DIRETTORE TECNICO
Ing. Lorenzo Tenerani

GR
UP

PO
 D

I P
RO

GE
TT

AZ
IO

NE

RAFAEL VIÑOLY
ARCHITECTS PC

SUPPORTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

ACI ENGINEERING S.A.

SUPPORTO IMPIANTI

ARCHEOLOGIA

CANTIERIZZAZIONE E 

SUPPORTO STRUTTURALE

GEOLOGIA

SUPPORTO SISTEMA BHS

IDRICI E IDRAULICI

SUPPORTO IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI

SUPPORTO IMPIANTI
TERMOMECCANICI

SUPPORTO IDROLOGIA E
IDRAULICA

SICUREZZA

SUPPORTO PROGETTO
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RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Ing.Lorenzo Tenerani
Ordine degli ingegneri di Massa Carrara N° 631

PROGETTISTA ARCHITETTURA E STRUTTURA
Arch.David Perri

Ordine degli Architetti di Lucca N°1157

PROGETTISTA SPECIALISTICO IMPIANTI
Ing.Andrea Bonciani

Ordine degli Ingegneri di Firenze N°4150

PROGETTISTA SPECIALISTICO APRON
Ing.Lorenzo Tenerani

Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara N°631

PROGETTISTA VIABILITA' E OPERE ESTERNE
Arch.David Perri

Ordine degli Architetti di Lucca N°1157
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